
 Projekto Nr. VP2-... [Pavadinimas]  
 finansavimo ir administravimo sutarties 
 8 priedas 
 

REKOMENDACIJOS TECHNINöS PRIEŽIŪROS ATASKAITOS TURINIUI 
 
Įvadin÷ ataskaita 
 
1. Technin÷s priežiūros ir kokyb÷s kontrol÷s vykdymas: 
1.1. bendroji dalis (kam atliekama technin÷ priežiūra, kas ją atlieka, t. y. projekto vadovas, inžinieriai(-ius); 
1.2. ikistatybinis etapas (inžinieriaus pareigos); 
1.3. statybos etapai (technin÷s priežiūros funkcijos ir uždaviniai); 
1.4. ataskaitos (nurodama, kas kokioje turi būti); 
1.5 laboratoriniai darbai (kas kontroliuojama, kas atliekama, kokios priemon÷s naudojamas, kokiomis 
rekomendacijomis remiamasi ir kita). 
2. Pradinio etapo problemos (pvz., sutarties sąlygų pakeitimas, rezervin÷s sumos, procedūriniai klausimai, 
problemos iškilusios apsilankius objektuose). 
 
Priedai: 
A. Informacija apie sutartį (kas yra projekto vykdymo priežiūros vadovas, technin÷s priežiūros inžinierius, 
rangovo atstovas ir kt.). 
B. Informacija apie sutartį (Įgyvendinančioji institucija, užsakovas, technin÷s priežiūros teik÷jas, 
projektuotojas, rangovai, tyrimai ir technin÷s konsultacijos, nurodant adresus, telefonus, atsakingus ir 
kontaktinius asmenis). 
C. Personalo darbo grafikas. 
D. Personalo skyrimo patvirtinimas. 
 
M÷nesin÷ ataskaita 
 
1. Trumpas įgyvendinamos sutarties aprašymas. 
2. Rangos darbų sutarties vykdymo eiga per ataskaitinį m÷nesį (sutarties numeris, rangovas, kiek padaryta, 
kiek buvo planuota, koks yra atsilikimas nuo grafiko). 
3. Technin÷s priežiūros veikla. 
4. Finansin÷ sutarties vykdymo būkl÷ (sutarties numeris, rangovas, darbų įvykdymas per m÷nesį, planuotas, 
bendras darbų įvykdymas nuo darbų pradžios, planuotas darbų vykdymas nuo darbų pradžios; per 
ataskaitinį m÷nesį patvirtinta nenumatytų darbų). 
5. Problemos bei darbų pakeitimai (kaip laikomasi statybos technologijų reikalavimų ir medžiagų kokyb÷s 
standartų reikalavimų, kokie nukrypimai ir technin÷s priežiūros inžinieriaus veiksmai; kaip rangovas vykdo 
inžinieriaus reikalavimus).  
6. Kita veikla per ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas). 
7. Darbų eigos grafikas (pagal pridedamą pavyzdį). 
8. Visų per laikotarpį priimtų užbaigtų kelio elementų kontrolinių matavimų duomenys (informacija). 
 
Galutin÷ ataskaita 
 
1. Trumpas įgyvendinamos sutarties aprašymas. 
2. Apibendrintas projekto darbų aprašymas. 
3. Apibendrintas technin÷s priežiūros veiklos aprašymas visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu. 
4. Paslaugų projektų finansin÷ analiz÷ visu vykdymo laikotarpiu, galutiniai pinigų srautai ir apmok÷jimų 
suvestin÷, darbų pakeitimų suvestin÷. 
5. Esminių problemų, iškilusių įgyvendinant projektą, analiz÷, sprendimo būdai ir rekomendacijos, 
6. Darbų eigos grafikas (pagal pridedamą pavyzdį). 
7. Kita informacija. 



 
Pavyzdys  

 

Darbų eigos grafikas
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Faktiškai atlikta per m÷n., Lt Planuota per m÷n., Lt Faktiškai atlikta nuo statybos pradžios, Lt Planuota atlikti nuo statybos pradžios, Lt
 


